		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		Creación de la empresa	3,5 days	5/6/26, 8:00	10/6/26, 13:00		
2		Decisión del nombre	1 day	5/6/26, 8:00	5/6/26, 17:00		
3		Diseño del logo	2 days	8/6/26, 8:00	9/6/26, 17:00	2	
4		Creación de cuenta de Go...	0,5 days	8/6/26, 8:00	8/6/26, 13:00	2	
5		Creación del repositorio	1,5 days	5/6/26, 8:00	8/6/26, 13:00		
6		Creación de cuenta de Git...	0,5 days	8/6/26, 13:00	8/6/26, 17:00	4	
7		Configuración de Git	1 day	9/6/26, 8:00	9/6/26, 17:00	6	
8		Subida de archivos	0,5 days	10/6/26, 8:00	10/6/26, 13:00	7	
9		Diseño de datos	6,5 days	5/6/26, 8:00	15/6/26, 13:00		
10		Prototipo del M.E.R	3 days	10/6/26, 8:00	12/6/26, 17:00	3	
11		M.R	1,5 days	15/6/26, 8:00	16/6/26, 13:00	10	
12		Base de datos	2 days	16/6/26, 13:00	18/6/26, 13:00	11	
13		Relevamiento	4 days	5/6/26, 8:00	10/6/26, 17:00		
14		ES.RE	4 days	8/6/26, 13:00	12/6/26, 13:00	4	
15		Primer prototipo	0,25 days	5/6/26, 8:00	5/6/26, 10:00		
16		Animaciones (física)	0,25 days	5/6/26, 8:00	5/6/26, 10:00		
17		Fundamentación ética (filo...	0,25 days	5/6/26, 8:00	5/6/26, 10:00		
18		Correcciones de la primer ...	2,5 days	5/6/26, 8:00	9/6/26, 13:00		
19		Reescritura de la ES.RE	2 days	5/6/26, 10:00	9/6/26, 10:00	17	
20		Actualización del M.E.R	1,5 days	5/6/26, 10:00	8/6/26, 15:00	17	
21		Actualización del M.R	1 day	8/6/26, 15:00	9/6/26, 15:00	20	
22		Mejoras a la base de datos	1 day	5/6/26, 8:00	5/6/26, 17:00		
23		"Marca" y "Modelo" como c...	1 day	18/6/26, 13:00	19/6/26, 13:00	12;21	
24		Desarrollo del sistema de g...	10 days	5/6/26, 8:00	18/6/26, 17:00		
25		Conexión PHP a la base de...	0,5 days	19/6/26, 13:00	19/6/26, 17:00	23	
26		Desarrollo de login funcional	2 days	22/6/26, 8:00	23/6/26, 17:00	25	
27		Módulo de inventario y eq...	2 days	24/6/26, 8:00	25/6/26, 17:00	26	
28		Desarrollo del C.R.U.D	3 days	26/6/26, 8:00	30/6/26, 17:00	27	
29		Listado y alta de usuarios	1,5 days	1/7/26, 8:00	2/7/26, 13:00	28	
30		Listado y alta de tickets	1,5 days	1/7/26, 8:00	2/7/26, 13:00	28	
31		Menú funcional de adminis...	1 day	2/7/26, 13:00	3/7/26, 13:00	29;30	
32		Segundo prototipo	3,5 days	5/6/26, 8:00	10/6/26, 13:00		
33		Shell script de respaldo de ...	1 day	3/7/26, 13:00	6/7/26, 13:00	31	
34		Shell script de respaldo total	1 day	6/7/26, 13:00	7/7/26, 13:00	33	
35		Rutina de automatización ...	1 day	7/7/26, 13:00	8/7/26, 13:00	34	
36		Nuevo repositorio de GitHub	0,5 days	8/7/26, 13:00	8/7/26, 17:00	19;35	
37		Módulos de Mesa de Ayud...	10 days	5/6/26, 8:00	18/6/26, 17:00		
38		Módulo de Mesa de Ayuda	2 days	9/7/26, 8:00	10/7/26, 17:00	36	
39		Historial de tickets por usu...	1,5 days	13/7/26, 8:00	14/7/26, 13:00	38	
40		Edición y actualización de ...	2 days	14/7/26, 13:00	16/7/26, 13:00	39	
41		Filtros y búsqueda en inve...	1,5 days	16/7/26, 13:00	17/7/26, 17:00	40	
42		Generación de reportes im...	2 days	20/7/26, 8:00	21/7/26, 17:00	41	
43		Exportación de consultas ...	1 day	22/7/26, 8:00	22/7/26, 17:00	42	
44		Seguridad, Control de Acc...	7,5 days	5/6/26, 8:00	16/6/26, 13:00		
45		Control de sesiones PHP y ...	2 days	23/7/26, 8:00	24/7/26, 17:00	43	
46		Vistas diferenciadas por p...	2,5 days	27/7/26, 8:00	29/7/26, 13:00	45	
47		Sanitización de entradas y...	2 days	29/7/26, 13:00	31/7/26, 13:00	46	
48		Cierre seguro de sesión y ...	1 day	31/7/26, 13:00	3/8/26, 13:00	47	
49		Sitio Web Empresarial y Co...	9 days	5/6/26, 8:00	17/6/26, 17:00		
50		Diseño visual responsivo d...	3 days	3/8/26, 13:00	6/8/26, 13:00	48	
51		Reestructuración de secci...	2 days	6/8/26, 13:00	10/8/26, 13:00	50	
52		Integración de enlaces a r...	1 day	10/8/26, 13:00	11/8/26, 13:00	51	
53		Selector de idiomas (Españ...	2 days	11/8/26, 13:00	13/8/26, 13:00	52	
54		Vinculación directa con la a...	1 day	13/8/26, 13:00	14/8/26, 13:00	53	
55		Relevamiento y Configura...	9 days	5/6/26, 8:00	17/6/26, 17:00		
56		Relevamiento y justificació...	2 days	14/8/26, 13:00	18/8/26, 13:00	54	
57		Instalación en entorno de ...	1,5 days	18/8/26, 13:00	19/8/26, 17:00	56	
58		Configuración de Apache ...	2 days	20/8/26, 8:00	21/8/26, 17:00	57	
59		Puesta en marcha de Mari...	2 days	24/8/26, 8:00	25/8/26, 17:00	58	
60		Adaptación de cron y scrip...	2 days	26/8/26, 8:00	27/8/26, 17:00	59	
61		Pruebas, Accesibilidad y U...	9 days	5/6/26, 8:00	17/6/26, 17:00		
62		Implementación de modo o...	2,5 days	28/8/26, 8:00	1/9/26, 13:00	60	
63		Corrección de contraste e...	1,5 days	1/9/26, 13:00	2/9/26, 17:00	62	
64		Ajustes de tipografía y alin...	1,5 days	3/9/26, 8:00	4/9/26, 13:00	63	
65		Pruebas de integración de ...	2 days	4/9/26, 13:00	8/9/26, 13:00	64	
66		Anexo y justificación física...	1,5 days	8/9/26, 13:00	9/9/26, 17:00	65	
67		Documentación Final y Car...	15 days	5/6/26, 8:00	25/6/26, 17:00		
68		Redacción del Manual de U...	3 days	10/9/26, 8:00	14/9/26, 17:00	66	
69		Redacción del relevament...	2 days	15/9/26, 8:00	16/9/26, 17:00	68	
70		Documentación de scripts ...	2 days	17/9/26, 8:00	18/9/26, 17:00	69	
71		Actualización final de Diagr...	2 days	21/9/26, 8:00	22/9/26, 17:00	70	
72		Consolidación de la Carpet...	3 days	23/9/26, 8:00	25/9/26, 17:00	71	
73		Sincronización de repositor...	1 day	28/9/26, 8:00	28/9/26, 17:00	72	

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
74		Preparación y simulacro de...	2 days	29/9/26, 8:00	30/9/26, 17:00	73